

2021.0020_Gewijzigd voorstel Mozaïekschool 210120 Geanonimiseerd	2
2021.0020_Mozaiek Stiko 0100321 - Nadere info HP22 Geanonimiseerd	20
2021.0020_PLANNING Het Mozaïek Geanonimiseerd	21
2021.0020A Geanonimiseerd	22
2021~3&# Geanonimiseerd	24
2021~GOJ Geanonimiseerd	26
2021~P4O Geanonimiseerd	28
2021.0017 Geanonimiseerd	29
2021.0017A Geanonimiseerd	31
2021.0017A_PLANNING Het Mozaïek bouw en sloop Geanonimiseerd	33
2021.0017A_stiko sloop Mozaiek Geanonimiseerd	34
2021.0017B Geanonimiseerd	35
2021.0017C Geanonimiseerd	37
2021.0017D Geanonimiseerd	39
2021.0017D-1 Geanonimiseerd	41
2021.0017E Geanonimiseerd	42
2021.0020 Geanonimiseerd	44

# Gewijzigd voorstel Mozaïekschool

Opdrachtgever  
SCOH

Nummer  
474





Versie  
VO

Datum  
20-1-2021





# Oorspronkelijk schoolgebouw






# Doorsnede


De bijzondere voorgevel van de school heeft een monumentale waarde voor de stad, ook al is zij geen monument.

Door aan de achterzijde uit te breiden, blijft het aanzicht van de voorgevel behouden. Om voldoende licht in de lokalen te krijgen, worden dakkapellen geplaatst die ondergeschikt zijn aan het dakvlak en passen bij de architectuur van het gebouw.


De uitbreiding aan de achterzijde blijft los van het bestaande trappenhuis en ligt tevens terug vanaf de erfgrans aan de linkerzijde.



Doorsnede over aansluiting op trappenhuis gewijzigde situatie



Doorsnede over lokalen huidige situatie




Doorsnede over lokalen en uitbreiding gewijzigde situatie

uitbreiding wordt slechts ca. 800mm hoger



# Plattegrond begane grond - huidige situatie




# Plattegrond begane grond - gewijzigde situatie





# Plattegrond 1e verdieping

Huidige situatie



BVO 1v  
517 m<sup>2</sup>


Gewijzigde situatie



BVO 1v  
517 m<sup>2</sup>

# Plattegrond 2e verdieping


Huidige situatie



BVO 2v  
290 m²

Zoldervloer trappenhuis

Gewijzigde situatie



BVO 2v  
392 m²

Zoldervloer trappenhuis



# Impressie voorgevel




Huidige situatie




Gewijzigde situatie



# Impressie voorgevel



Huidige situatie



Gewijzigde situatie



# Impressie voorgevel



Huidige situatie



Gewijzigde situatie



# Impressie - huidige situatie






# Impressie - gewijzigde situatie






# Impressie - huidige situatie






# Impressie - gewijzigde situatie





# Impressie - huidige situatie





# Impressie - gewijzigde situatie





# Impressie - huidige situatie





# Impressie - gewijzigde situatie



**STIKO Het Mozaïek 100321**  
bouwkosten inschrijfprijs  
Onderzoek BBN  
Studie architect  
architect tm werktekeningen  
werktekeningen architect  
bestek schrijven  
constructeur onderzoek  
constructeur  
installatieadvies W en E  
Bouwfysica  
calculaties  
bouwmanagement  
directie / toezicht  
leges  
aansluitkosten energie/water/riool  
PV  
terreininrichting buiten bestek  
onvoorzien  
totaal stichtingskosten

**BUDGET 2021**

ex

incl

pm  
BBN  
VWvL  
VWvL  
pm  
pm  
Broersma  
Broersma  
DvG  
Wolf Dikken  
Cavus  
SCOH  
pm  
Den Haag  
diverse  
pm  
pm  
pm

5.1.1.c





<b>PLANNING GEDEELTELIJKE SLOOP EN NIEUWBOUW HET MOZAIËK</b>		
Overleg met welstand en buurt	01-12-20	01-05-2021
Uitwerken plan tbv aanvraag Ov en aanbesteding	01-05-21	01-10-21
Aanvraag OV	01-10-21	01-02-22
Aanbesteding	15-09-21	01-02-22
Prijsoverleg met aannemer	01-02-22	01-04-22
Procedure UB	15-04-22	15-06-22
Opdracht aan aannemer	15-06-22	
Bouwvoorbereiding aannemer	15-06-22	01-09-22
Bouw	01-09-22	01-10-23
Diverse werkzaamheden t.b.v. inhuizing gebruikers	01-10-23	20-03-23
Ingebruikname vanaf herfstvakantie 2023	25-03-23	

## Algemene informatie

Toeslag	Bijna energie neutraal gebouw (beng)
Verordeningjaar	2021
Aanvraagtype	Onderwijshuisvesting
Aangemaakt door	Schoolbestuur
Schoolbestuur	<b>Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden SCOH</b>
Instelling	<b>Het Mozaïek (16RC)</b>
Accommodatie	<b>Van den Eyndestraat 24 (0073/G)</b>
Contactpersoon	5.1.2,e 5.1.2,e @bestuur.scoh.nl 5.1.2,e
Geconformeerd	Ja
Getoond aan schoolbestuur	Ja
Hoofdaanvraag	<b>2021.0020 - 1.2.a.1 Nieuwbouw</b>

## Kosten

Toegekend bedrag	€ 110.559,00
------------------	--------------

## Vragen

### Toelichting BENG

Zie bijgaande toelichting (Eigen bijlage).

## Bijlagen

Geen

## Beoordeling

### Procedurele controle:

Status	Toewijzing
Toelichting	Geen

### Inhoudelijk controle:

Hoofdprioriteit	2 - Adequaat kwaliteitsniveau
Subprioriteit/score	0,00
Financiële categorie	I - Investing
Status	Toewijzing
Toelichting	
Kort	toeslag BENG gymnastiekgebouw

## Deze OHV-aanvraag

Deze aanvraag is niet meer te bewerken.  
Datum collegebesluit is 30-11-2021.

## Programma

## Behandelaars

[wijzigen](#)

5.1.2,e





**Notities**

*Geen*

**College besluit:**

**Datum**

30-11-2021

## Bijlage bij aanvraag HP 2022, nadere info 15 maart 2021

12 maart 2021

---

Het Mozaïek

Van den Eyndestraat 24  
2582 EC Den Haag

---

Refnr	Voorziening	Omschrijving
	nieuwbouw	Aanvraag bouwkredieten les- en gymgebouw

### Toelichting op de aanvragen:

De door u nader gevraagde info betreft (zie rode markeringen):

#### **Nieuwbouw lesgebouw (kenmerk 2021.0017):**

Een in onderdelen gespecificeerde begroting van de kosten en een reëel geplande datum van aanbesteding en start bouw.

Gespecificeerde begroting (stiko) en planning bijgevoegd.

Omvang van de gevraagde voorziening (aantal groepen SBO) en een onderbouwing daarvan.

Het aantal groepen SBO betreft 7 (98 l.l. / N14) o.b.v. teldatum 01-10-2020.

#### **Nieuwbouw gymgebouw (kenmerk 2021.0020):**

Omvang van de gevraagde voorziening (benodigde klokuren gymnastiek) en een onderbouwing daarvan.

Het aantal benodigde klokuren gymnastiek o.b.v. 01-10-2020 als volgt:

9 l.l. < 6 jaar = 1 groep x 3,75 klokuur = 3,75 klokuur

89 l.l. > 6 jaar = 6 groepen x 2,25 klokuur = 13,5 klokuur

Totaal benodigde klokuren 17,25

#### **Nieuwbouw Toeslag Sloop (kenmerk 2021.0017A):**

Gespecificeerde begroting sloopkosten.

Gespecificeerde begroting (stiko) en planning bijgevoegd.



**Nieuwbouw Toeslag Glasvezelnet (kenmerk 2021.0017C):**

Onderbouwing van de noodzaak van de gevraagde toeslag (bestaande aansluiting) en een in onderdelen gespecificeerde begroting van de kosten.

Gelet op de planning van deze nieuwbouw hebben wij besloten om deze toeslag nu **in te trekken** en volgend jaar opnieuw in te dienen.

## Bijlage bij aanvraag HP 2022

28 januari 2021

---

Het Mozaïek

Van den Eyndestraat 24  
2582 EC Den Haag

---

<b>Refnr</b>	<b>Voorziening</b>	<b>Omschrijving</b>
	nieuwbouw	Aanvraag bouwkredieten les- en gymgebouw

### Toelichting op de aanvraag

In het meerjareninvesteringsplan is de vervangende nieuwbouw van Het Mozaïek opgenomen voor 2022. Voor deze school is in eerste instantie een studie gedaan naar vervangende nieuwbouw. Met het oog op wensen uit zowel de buurt, als het gemeentebestuur en de politiek, is het ontwerp voor een vervangende nieuwbouw gestaakt en is een onderzoek gestart naar (grotendeels) behoud van het pand. Daarbij moet wel steeds in aanmerking worden genomen dat de voorkeur van het schoolbestuur, om verschillende redenen, nog steeds zou uitgaan naar vervangende nieuwbouw. Deze voorkeur komt enerzijds voort uit het feit dat een oud schoolgebouw niet zonder meer geschikt kan worden gemaakt voor het hedendaagse onderwijs en zeker niet voor het SBO. Hetgeen ook betekent dat er nogal wat onrendabele “meters” moeten worden gerealiseerd en vervolgens worden geëxploiteerd. Deze onrendabele meters zouden in een nieuwbouwplan nooit aan de orde zijn geweest. Daarnaast is het technisch op orde brengen van een oud gebouw als dat van het Mozaïek geen eenvoudige klus. Met name het “BENG-maken” van het gebouw is een hele uitdaging.

Inmiddels is er een plan gemaakt dat voor het grootste deel uitgaat van renovatie en aanpassing van het gebouw. Vanwege de huidige onderwijskundige eisen en wensen voor het PO en het feit dat er daardoor een groot aantal minder rendabele meters moeten worden gerealiseerd, moet in de kap van het gebouw wel een uitbreiding plaatshebben.

Het plan is eerder aan de buurt gepresenteerd en vervolgens besproken met een gedelegeerde groep vanuit de buurt. Hoewel er aan de buitenzijde nauwelijks niets in het aanzien van het gebouw zou worden veranderd en bovendien alle aanpassingen ruim binnen de voorwaarden van het bestemmingsplan zouden kunnen worden gerealiseerd, was er toch nogal wat commentaar uit de buurt. Uiteraard hebben wij geprobeerd om de buurt zover als mogelijk tegemoet te komen. Inmiddels denken wij alle pijnpunten te hebben weggenomen. Het enige punt is dat de kap aan de achterzijde iets wordt verhoogd. Deze verhoging blijft ook ruim binnen de voorwaarden van het bestemmingsplan.



Het plan is inmiddels voorgelegd aan de Welstandscommissie. Deze is akkoord. De komende weken zal het plan verder worden uitgewerkt en zullen de verschillende adviezen worden afgerond.

Het is verder de bedoeling dat na de zomervakantie de aanbesteding wordt opgestart, met als doel om in het voorjaar van 2022 met de bouw te kunnen beginnen.

Met het oog op de forse aanpassingen van het gebouw, het grote oppervlak aan onrendabele ruimtes en het feit dat wij het gebouw ook technisch gezien op orde willen brengen, is ons bestuur van mening dat een renovatie(budget) van het gebouw niet aan de orde is en dat aldus een budget voor vervangende nieuwbouw zou moeten worden beschikt.

Wij verzoeken u daarom om akkoord te gaan met het verstrekken van een nieuwbouwkrediet voor de vervangende nieuwbouw van deze school en de daarbij behorende gymzaal.

## **Bijlage bij aanvraag HP 2022**

28 januari 2021

---

Het Mozaïek

Van den Eyndestraat 24  
2582 EC Den Haag

---

<b>Refnr</b>	<b>Voorziening</b>	<b>Omschrijving</b>
	nieuwbouw	Aanvraag bouwkredieten les- en gymgebouw

Toelichting op de aanvraag

**De nader in dit kader gevraagde gegevens m.b.t. de toeslagen sloop, verhuiskosten, BENG en glasvezelnet worden u allen voor 15 maart a.s. toegezonden.**



### Algemene informatie

Voorziening	<b>1.2.a.1 Nieuwbouw</b>
Verordeningjsjaar	2021
Aanvraagtype	Onderwijshuisvesting
Aangemaakt door	Schoolbestuur
Schoolbestuur	<b>Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden SCOH</b>
Instelling	<b>Het Mozaïek (16RC)</b>
Accommodatie	<b>Van den Eyndestraat 24 (0073/L)</b>
Contactpersoon	5.1.2,e 5.1.2,e <b>@bestuur.scoh.nl</b> 5.1.2,e
Geconformeerd	Ja
Getoond aan schoolbestuur	Ja
Toeslagen	Sloopkosten Verhuiskosten (heen) Glasvezelnet Bijna energie neutraal gebouw (beng) Paalfundering( (bo, sbo & so/vso)
Gekoppelde aanvragen	<b>2021.0017A - 1.2.a.1 Nieuwbouw - sloopkosten</b> <b>2021.0017B - 1.2.a.1 Nieuwbouw - verhuiskosten (heen)</b> <b>2021.0017C - 1.2.a.1 Nieuwbouw - glasvezelnet</b> <b>2021.0017D - 1.2.a.1 Nieuwbouw - Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)</b> <b>2021.0017E - 1.2.a.1 Nieuwbouw - Paalfundering( (BO, SBO &amp; SO/VSO)</b> <i>Let op: deze toeslagen worden als aparte aanvragen beoordeeld.</i>

#### Deze OHV-aanvraag

Deze aanvraag is niet meer te bewerken.  
Datum collegebesluit is 30-11-2021.

#### Programma

#### Behandelaars

[wijzigen](#)

5.1.2,e



### Kosten

Toegekend bedrag € 2.467.333,00

### Vragen

Betreft het een aanvraag in het kader van het IHP?

Ja

Betreft het nieuwbouw van een lesgebouw of een gymzaal?

Lesgebouw

Vraagt u (vervangende) nieuwbouw aan voor een VO school?

Nee

U hoeft bij de bijlagen géén bouwkundige rapportage mee te sturen.

*Geen antwoord*

Vermeld het aantal groepen.

8 groepen

De aanduiding van de gewenste plaats waar de voorziening moet worden gerealiseerd.

Huidig adres (n.v.t. bij eerste nieuwbouw)

Geef de onderbouwing van de noodzaak en de omvang van de gewenste voorziening op. **Eventuele toelichting.**  
*Geen antwoord*

Zie bijgevoegde toelichting (Eigen bijlage).

---

## Bijlagen

### Bouwkundige rapportage

*Geen bestanden.*


**Beoordeeld**

### Voorlopig ontwerp (VO+) conform DNR 2011


 [Gewijzigd voorstel Mozaïekschool 210120.pdf](#)

28-01-2021

### Eigen bijlage


 [HP22 Toelichting nieuwbouw bouwkredieten les+gymgebouw Het Mozaïek - Van den Eyndestraat.pdf](#)

28-01-2021

 [HP22 Nadere info 15 maart nieuwbouw les+gym sloop glasvezel Het Mozaïek - Van den Eyndestraat.pdf](#)

12-03-2021

### Begroting van de kosten

 [HP22 Toelichting nieuwbouw stiko sloop verhuis glasvezel BENG Het Mozaïek - Van den Eyndestraat.pdf](#)

28-01-2021

 [Mozaïek Stiko 0100321 - Nadere info HP22.pdf](#)

12-03-2021

 [HP22 Nadere info 15 maart nieuwbouw les+gym sloop glasvezel Het Mozaïek - Van den Eyndestraat.pdf](#)

12-03-2021

 [PLANNING Het Mozaïek.pdf](#)

12-03-2021

---

## Beoordeling

### Procedurele controle:

Status Toewijzing

Toelichting *Geen*

### Inhoudelijk controle:

Hoofdprioriteit 2 - Adequaat kwaliteitsniveau

Subprioriteit/score 0,00

Financiële categorie I - Investering

Status Toewijzing

### Toelichting

**Kort** 7 groepen

**Lang** bouwvoorbereiding 2015.0030 is verrekend

**Notities** Correctie op indexering bouwvoorbereiding 2015.0030 is toegepast (zie ook de bijlagen)

### College besluit:

Datum 30-11-2021



## Algemene informatie

Toeslag	Sloopkosten
Verordeningjaar	2021
Aanvraagtype	Onderwijshuisvesting
Aangemaakt door	Schoolbestuur
Schoolbestuur	<b>Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden SCOH</b>
Instelling	<b>Het Mozaïek (16RC)</b>
Accommodatie	<b>Van den Eyndestraat 24 (0073/L)</b>
Contactpersoon	5.1.2,e 5.1.2,e <a href="mailto:@bestuur.scoh.nl">@bestuur.scoh.nl</a> 5.1.2,e
Geconformeerd	Ja
Getoond aan schoolbestuur	Ja
Hoofdaanvraag	<b>2021.0017 - 1.2.a.1 Nieuwbouw</b>

## Kosten

Toegekend bedrag € 43.000,00

## Vragen

### Toelichting sloopkosten

Zie bijgevoegde toelichting (Eigen bijlage).

## Bijlagen

### Gespecificeerde begroting sloopkosten

### Beoordeeld

📄 <a href="#">HP22 Toelichting nieuwbouw stiko sloop verhuis glasvezel BENG Het Mozaïek - Van den Eyndestraat.pdf</a>	28-01-2021
📄 <a href="#">PLANNING Het Mozaïek bouw en sloop.pdf</a>	12-03-2021
📄 <a href="#">stiko sloop Mozaïek.pdf</a>	12-03-2021
📄 <a href="#">HP22 Nadere info 15 maart nieuwbouw les+gym sloop glasvezel Het Mozaïek - Van den Eyndestraat.pdf</a>	12-03-2021

## Beoordeling

### Procedurele controle:

Status	Toewijzing
Toelichting	Geen

### Deze OHV-aanvraag

Deze aanvraag is niet meer te bewerken.  
Datum collegebesluit is 30-11-2021.

### Programma

### Behandelaars

[wijzigen](#)

5.1.2,e



**Inhoudelijk controle:**

<b>Hoofdprioriteit</b>	2 - Adequaat kwaliteitsniveau
<b>Subprioriteit/score</b>	0,00
<b>Financiële categorie</b>	E - Exploitatie
<b>Status</b>	Toewijzing
<b>Toelichting</b>	
<b>Kort</b>	toeslag sloopkosten
<b>Lang</b>	tbv asbestverwijdering
<b>Notities</b>	Betreft renovatie. Slechts de kostenraming voor asbestverwijdering en -onderzoek en (indien vereist voor omgevingsvergunning) kosten flora & fauna zijn van toepassing. Verwijderen bomen en struiken is groenonderhoud (tenzij noodzakelijk voor inrichting bouwplaats).

**College besluit:**


**Datum** 30-11-2021



<b>PLANNING GEDEELTELIJKE SLOOP EN NIEUWBOUW HET MOZAIËK</b>		
Overleg met welstand en buurt	01-12-20	01-05-2021
Uitwerken plan tbv aanvraag Ov en aanbesteding	01-05-21	01-10-21
Aanvraag OV	01-10-21	01-02-22
Aanbesteding sloop (icm aanbesteding bouw)	15-09-21	01-02-22
Prijsoverleg sloop (icm overleg bouw)	01-02-22	01-04-22
Procedure UB sloop	15-04-22	15-06-22
Opdracht aan (sloop)aannemer	15-06-22	
Bouwvoorbereiding (sloop)aannemer	15-06-22	15-07-22
Sloop dak (deels parallel met bouw)	15-07-22	01-10-22
Sloop intern	15-07-22	01-10-22

## Stiko sloop dak en interne sloop Het Mozaïek

sloop dak en interne sloop	pm
sloopadviseur	Cavus
indexatie sloopadvies	Cavus
asbestonderzoek Type A	Jabor
asbestonderzoek Type B	Jabor
Quickscan Flora en Fauna	Houter
rapportage vleermuizenonderzoek	Houter
bouwkundige opname omliggende panden	TB expertise
kap bomen en struiken	Indigo
vleermuiskasten	Indigo
onvoorzien (mede tbv asbestonderzoek type B)	onbekend
<b>Totaal</b>	





## Algemene informatie

Toeslag	Verhuiskosten (heen)
Verordeningjaar	2021
Aanvraagtype	Onderwijshuisvesting
Aangemaakt door	Schoolbestuur
Schoolbestuur	<b>Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden SCOH</b>
Instelling	<b>Het Mozaïek (16RC)</b>
Accommodatie	<b>Van den Eyndestraat 24 (0073/L)</b>
Contactpersoon	5.1.2,e 5.1.2,e <a href="mailto:@bestuur.scoh.nl">@bestuur.scoh.nl</a> 5.1.2,e
Geconformeerd	Ja
Getoond aan schoolbestuur	Ja
Hoofdaanvraag	<b>2021.0017 - 1.2.a.1 Nieuwbouw</b>

## Kosten

Toegekend bedrag € 3.557,00

## Vragen

### Toelichting verhuiskosten

Zie bijgevoegde toelichting (Eigen bijlage).

## Bijlagen

### Gespecificeerde begroting verhuiskosten

**Beoordeeld**

📄 [HP22 Toelichting nieuwbouw stiko sloop verhuis glasvezel BENG Het Mozaïek - Van den Eyndestraat.pdf](#)

28-01-2021

## Deze OHV-aanvraag

Deze aanvraag is niet meer te bewerken.  
Datum collegebesluit is 30-11-2021.

## Programma

### Behandelaars

[wijzigen](#)

5.1.2,e



## Beoordeling

### Procedurele controle:

Status Toewijzing  
Toelichting *Geen*

### Inhoudelijk controle:

Hoofdprioriteit 2 - Adequaat kwaliteitsniveau  
Subprioriteit/score 0,00  
Financiële categorie E - Exploitatie

<b>Status</b>	Toewijzing
<b>Toelichting</b>	
<b>Kort</b>	toeslag verhuiskosten
<b>Lang</b>	7 groepen heen
<b>Notities</b>	<i>Geen</i>
<b>College besluit:</b>	
<b>Datum</b>	30-11-2021

Statuswijziging (voorgenomen besluit niet in behandeling) door 5.1.2,e van Gemeente Den Haag  
Aanvraag is niet onderbouwd. Bestuur heeft aangetekend de aanvraag te zullen intrekken.

[Niet meer tonen](#)

Statuswijziging (voorgenomen besluit niet in behandeling) door 5.1.2,e van Gemeente Den Haag  
Aanvraag is niet onderbouwd. Bestuur heeft aangetekend de aanvraag te zullen intrekken.

[Niet meer tonen](#)

## Algemene informatie

Toeslag	Glasvezelnet
Verordeningjaar	2021
Aanvraagtype	Onderwijshuisvesting
Aangemaakt door	Schoolbestuur
Schoolbestuur	<b>Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden SCOH</b>
Instelling	<b>Het Mozaïek (16RC)</b>
Accommodatie	<b>Van den Eyndestraat 24 (0073/L)</b>
Contactpersoon	5.1.2,e 5.1.2,e <a href="mailto:@bestuur.scoh.nl">@bestuur.scoh.nl</a> 5.1.2,e
Geconformeerd	Ja
Getoond aan schoolbestuur	Ja
Hoofdaanvraag	<b>2021.0017 - 1.2.a.1 Nieuwbouw</b>

## Kosten

Toegekend bedrag € 0,00

## Vragen

### Toelichting glasvezelnet

Zie bijgevoegde toelichting (Eigen bijlage).

## Bijlagen

### Gespecificeerde begroting glasvezelnet

**Afgekeurd**

[📄 HP22 Toelichting nieuwbouw stiko sloop verhuis glasvezel BENG Het Mozaïek - Van den Eyndestraat.pdf](#)

28-01-2021

[📄 HP22 Nadere info 15 maart nieuwbouw les+gym sloop glasvezel Het Mozaïek - Van den Eyndestraat.pdf](#)

12-03-2021

*Toelichting bestuur:* Zoals in de toelichting is gemeld, zullen wij deze aanvraag z.s.m. intrekken en volgend jaar januari wederom indienen.

## Deze OHV-aanvraag

Deze aanvraag is ingetrokken en niet meer te bewerken.

**Ingetrokken**

## Behandelaars

[wijzigen](#)

5.1.2,e

- Concept
- Beoordeling bestuur
- Beoordeling gemeente
- Behandeling
- **Besluit**
  - ▶ Statuswijziging op 26-03-2021 door 5.1.2,e
  - ▶ Ingetrokken op 30-03-2021 door 5.1.2,e
  - ▶ Behandelaars gewijzigd op 24-12-2021 door 5.1.2,e



## Beoordeling

### Procedurele controle:

Status	Toewijzing
Toelichting	<i>Geen</i>

### Inhoudelijk controle:

Financiële categorie	<i>Geen</i>
Status	Niet beoordeeld
Toelichting	<i>Geen</i>
Notities	<i>Geen</i>

### College besluit:

Datum	<i>Geen</i>
-------	-------------

## Algemene informatie

Toeslag	Bijna energie neutraal gebouw (beng)
Verordeningjaar	2021
Aanvraagtype	Onderwijshuisvesting
Aangemaakt door	Schoolbestuur
Schoolbestuur	<b>Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden SCOH</b>
Instelling	<b>Het Mozaïek (16RC)</b>
Accommodatie	<b>Van den Eyndestraat 24 (0073/L)</b>
Contactpersoon	5.1.2,e 5.1.2,e @bestuur.scoh.nl 5.1.2,e
Geconformeerd	Ja
Getoond aan schoolbestuur	Ja
Hoofdaanvraag	<b>2021.0017 - 1.2.a.1 Nieuwbouw</b>

## Kosten

Toegekend bedrag	€ 249.459,00
------------------	--------------

## Vragen

### Toelichting BENG

Zie bijgevoegde toelichting (Eigen bijlage).

## Bijlagen

Geen

## Beoordeling

### Procedurele controle:

Status	Toewijzing
Toelichting	Geen

### Inhoudelijk controle:

Hoofdprioriteit	2 - Adequaat kwaliteitsniveau
Subprioriteit/score	0,00
Financiële categorie	I - Investing
Status	Toewijzing
Toelichting	
Kort	toeslag BENG lesgebouw

## Deze OHV-aanvraag

Deze aanvraag is niet meer te bewerken.  
Datum collegebesluit is 30-11-2021.

## Programma

## Behandelaars

[wijzigen](#)

5.1.2,e



**Notities**

*Geen*

**College besluit:**

**Datum**

30-11-2021



## Verlenging

Wijzigingsverzoek	<b>VERL2022.288</b>
Datum verzoek verstuurd	22-07-2022
Datum verlengen tot	01-10-2023
Status	Geaccepteerd
Toelichting bestuur	Onlangs hebben wij de aanbestedingsprocedure van dit werk qua planning noodgedwongen moeten bijstellen. Kort gezegd komt het erop neer dat wij de bestedingsuitslag volgens de huidige planning per medio oktober a.s. zullen verkrijgen. Los van die uitslag, kunnen wij zodoende niet voor 1 oktober a.s. geen opdracht verstrekken waardoor het verzoek om uitstel aldus is verklaard.

### Deze OHV-aanvraag

Deze aanvraag is niet meer te bewerken.  
Datum collegebesluit is 30-11-2021.

### Programma

#### Behandelaars

[wijzigen](#)

5.1.2.e

- Concept
- Beoordeling bestuur
- Beoordeling gemeente
- Behandeling
- **Besluit**
  - ▶ Goedgekeurd op 20-12-2021 door 5.1.2.e
  - ▶ Behandelaars gewijzigd op 24-12-2021 door 5.1.2.e

## Algemene informatie

Toeslag	Paalfundering( (bo, sbo & so/vso)
Verordeningjaar	2021
Aanvraagtype	Onderwijshuisvesting
Aangemaakt door	Schoolbestuur
Schoolbestuur	<b>Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden SCOH</b>
Instelling	<b>Het Mozaïek (16RC)</b>
Accommodatie	<b>Van den Eyndestraat 24 (0073/L)</b>
Contactpersoon	5.1.2,e 5.1.2,e @bestuur.scoh.nl 5.1.2,e
Geconformeerd	Ja
Getoond aan schoolbestuur	Ja
Hoofdaanvraag	<b>2021.0017 - 1.2.a.1 Nieuwbouw</b>

## Kosten

Toegekend bedrag € 0,00

## Aanvullende informatie

## Bijlagen

Geen

## Beoordeling

### Procedurele controle:

Status Toewijzing  
Toelichting Geen

### Inhoudelijk controle:

Hoofdprioriteit 2 - Adequaat kwaliteitsniveau  
Subprioriteit/score 0,00  
Financiële categorie I - Investing  
Status Afwijzing  
Toelichting  
Kort toeslag paalfundering  
Lang geen noodzaak; betreft renovatie ipv vervangende bouw

## Deze OHV-aanvraag

Deze aanvraag is niet meer te bewerken.  
Datum collegebesluit is 30-11-2021.

## Overzicht

### Behandelaars

[wijzigen](#)

5.1.2,e

- Concept
- Beoordeling bestuur
- Beoordeling gemeente
- Behandeling
- **Besluit**

- ▶ Afgekeurd op 20-12-2021 door 5.1.2,e
- ▶ Behandelaars gewijzigd op 24-12-2021 door 5.1.2,e

**Notities** Betreft renovatie. Geen kosten voor paalfundering.

**College besluit:**

**Datum** 30-11-2021



## Algemene informatie

Voorziening	<b>1.2.a.1 Nieuwbouw</b>
Verordeningjaar	2021
Aanvraagtype	Onderwijshuisvesting
Aangemaakt door	Schoolbestuur
Schoolbestuur	<b>Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden SCOH</b>
Instelling	<b>Het Mozaïek (16RC)</b>
Accommodatie	<b>Van den Eyndestraat 24 (0073/G)</b>
Contactpersoon	5.1.2,e 5.1.2,e <b>@bestuur.scoh.nl</b> 5.1.2,b
Geconformeerd	Ja
Getoond aan schoolbestuur	Ja
Toeslagen	Bijna energie neutraal gebouw (beng)
Gekoppelde aanvraag	<b>2021.0020A - 1.2.a.1 Nieuwbouw - Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)</b> <i>Let op: deze toeslagen worden als aparte aanvragen beoordeeld.</i>

## Kosten

Toegekend bedrag € 1.105.593,00

## Vragen

<b>Betreft het een aanvraag in het kader van het IHP?</b> Ja	<b>Betreft het nieuwbouw van een lesgebouw of een gymzaal?</b> Gymzaal
<b>Aantal gymzalen</b> 1 gymzalen	<b>U hoeft bij de bijlagen géén bouwkundige rapportage mee te sturen.</b> <i>Geen antwoord</i>
<b>De aanduiding van de gewenste plaats waar de voorziening moet worden gerealiseerd.</b> Huidig adres (n.v.t. bij eerste nieuwbouw)	<b>Geef de onderbouwing van de noodzaak en de omvang van de gewenste voorziening op.</b> Zie bijgaande toelichting (Eigen bijlage).
<b>Eventuele toelichting.</b> <i>Geen antwoord</i>	

## Bijlagen

Bouwkundige rapportage **Beoordeeld**  
*Geen bestanden.*

### Deze OHV-aanvraag

Deze aanvraag is niet meer te bewerken.  
Datum collegebesluit is 30-11-2021.

### Programma

**Behandelaars** [wijzigen](#)

5.1.2,e

- Concept
- Beoordeling bestuur
- Beoordeling gemeente
- Behandeling
- **Besluit**
  - ▶ Goedgekeurd op 20-12-2021 door 5.1.2,e
  - ▶ Behandelaars gewijzigd op 24-12-2021 door 5.1.2,e


## Voorlopig ontwerp (VO+) conform DNR 2011

 [Gewijzigd voorstel Mozaïekschool 210120.pdf](#)


**Beoordeeld**

28-01-2021

## Eigen bijlage


 [HP22 Toelichting nieuwbouw bouwkredieten les+gymgebouw Het Mozaïek - Van den Eyndestraat \(1\).pdf](#)

28-01-2021


 [HP22 Nadere info 15 maart nieuwbouw les+gym sloop glasvezel Het Mozaïek - Van den Eyndestraat.pdf](#)

12-03-2021

## Begroting van de kosten

 [HP22 Toelichting nieuwbouw stiko sloop verhuis glasvezel BENG Het Mozaïek - Van den Eyndestraat.pdf](#)


28-01-2021

 [Mozaïek Stiko 0100321 - Nadere info HP22.pdf](#)

12-03-2021

 [PLANNING Het Mozaïek.pdf](#)

12-03-2021

 [HP22 Nadere info 15 maart nieuwbouw les+gym sloop glasvezel Het Mozaïek - Van den Eyndestraat.pdf](#)

12-03-2021

---

## Beoordeling

### Procedurele controle:

Status	Toewijzing
Toelichting	Geen

### Inhoudelijk controle:

Hoofdprioriteit	2 - Adequaat kwaliteitsniveau
Subprioriteit/score	0,00
Financiële categorie	I - Investing
Status	Toewijzing
Toelichting	
Kort	1 gymnastieklokaal
Lang	renovatie ipv vervangende bouw
Notities	Betreft renovatie kleine gymzaal. Nader bezien in hoeverre hier het normbedrag nieuwbouw van toepassing is. Dit geldt ook voor het lesgebouw (2021.0017).

### College besluit:

Datum	30-11-2021
-------	------------