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Informatie

Op 9 juni 2015 heeft overleg plaatsgevonden tussen de afdeling Openbare Verlichting (OVL) en het
Ingenieursbureau Den Haag (IbDH), zie bovenvermelde personen. Het overleg is een vervolg op het
vorige overleg op 14 april en de door het IbDH opgestelde memo (Bemeterde Openbare
Verlichting concept 2, d.d. 10 april 2015). Samenvattend zijn de volgende punten besproken:

e OVL heeft besloten Grootverbruik A1 te blijven.

e OVL kiest voor standaard slimme meters en niet voor gecombineerde meters (zoals bv.
verbruiksmeters incl. TF regeling).

e Aanbesteding: meervoudig onderhands, zeer waarschijnlijk 0.b.v. EMVI. Contractduur:
meterplaatsing + 5 jaar beheer en onderhoud met mogelijkheid tot 2x verlengen met 5 jaar (dus
max. 15 jaar).

e Planning aanbesteding: voorbereiding en aanbesteding in 2015, uitvoering in 2016 (i.v.m.
beschikbaarheid budget)

e Voorafgaand aan de aanbesteding wordt een pilot gehouden waar 10 slimme meters geplaatst
zullen worden. Doel van de pilot is om inzicht te krijgen in de praktische (on)mogelijkheden
van de plaatsing .

e Voor de pilot worden 10 kasten van €¢n perceel geselecteerd die zoveel mogelijk verschillend
van aard zijn. Tevens wordt strategisch gekozen welke kasten hiervoor in aanmerking komen.
Strategisch omdat de meters data gaan produceren die mogelijk handig zal zijn voor andere
(besparings)onderzoeken. OVL selecteert welke kasten hiervoor in aanmerking komen.

e Voor de pilot wordt Stedin Meetbedrijf gevraagd deze uit te voeren. De meterplaatsing wordt
gezamenlijk met de huidige perceelaannemer en de perceelbeheerder van OVL uitgevoerd. De
pilot betreft het plaatsen van de slimme meter, €én jaar huur en opname in het e-dataportal.
Planning pilot: Voorbereiding juni 2015, meterplaatsing voorkeur in juli 2015.

IbDH zal het werkzaamheden en procedure van aanbesteding verder uitwerken
IbDH zal de kosten voor de begeleiding, de pilot en de kosten van het verzorgen van de
aanbesteding verder uitwerken.

Uitwerking werkzaamheden

Pilot

1. Stedin Meetbedrijf wordt door IbDH gevraagd offerte uit te brengen voor het plaatsen en huren
van 10 slimme meters.

2. OVL stelt een overzicht samen van de kasten die voorzien moeten worden van een slimme
meter. Incl. een locatieaanduiding waar de kasten zich bevinden.
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hed

OVL zal de opdracht verlenen aan Stedin Meetbedrijf.

4. TbDH zal in overleg treden met de perceelaannemer en met (de aannemer van) Stedin
Meetbedrijf om de werkzaamheden te bespreken en zorg te dragen dat het werk in
samenwerking wordt uitgevoerd.

5. IbDH zal tijdens de uitvoering aanwezig zijn. Eventuele knelpunten en leermomenten worden
geregistreerd.

6. De aansluitingen met slimme meters worden opgenomen in het e-dataportal van Stedin
Meetbedrijf.

7. IbDH stelt een begroting op voor het gebruik van het dataportal.

8. Zodra in het e-dataportal drie weken volwaardige telemetrie zichtbaar is, kan de meterplaatsing
als geslaagd worden gezien en is de opdracht voor het plaatsen van de slimme meters voldaan.

9. De bevindingen van de pilot worden middels een memo gerapporteerd en zullen opgenomen

worden bij de aanbestedingsdocumenten.

Aanbesteding

OVL heeft de voorkeur voor het aanbesteden van de meterplaatsing inclusief 5 jaar beheer en
onderhoud met twee keer een optie tot verlengen met 5 jaar. Het bedrag waarvoor aanbesteedt
wordt betreft de raming van de totale maximale contractperiode inclusief verlengingen (15 jaar).
Het aan te besteden bedrag komt hiermee naar verwachting boven de drempel voor meervoudig
onderhands a € 207.000.-. Dit houdt in dat de aanbesteding volgens de openbaar Europese
procedure dient te verlopen.

OVL heeft aangegeven dat zij geen bestekschrijvers beschikbaar hebben. IbDH zal zorg dragen
voor het opstellen van het bestek. Van www.TenderNed.nl zijn een drietal bestekken van
gelijksoortige werkzaamheden gedownload die als voorbeeld kunnen dienen. Het bestek wordt
verder met medewerking van IbDH/Stedelijke Installaties opgesteld. Tevens zal e.e.a. in
samenspraak met de beheerders van OVL worden opgesteld. Een cruciaal onderdeel dat
gezamenlijk opgesteld dient te worden zijn de te bedenken EMVI-criteria. IbDH zal hiervoor een
eerste voorstel doen.

Om het bestek vorm te kunnen geven wordt rekening gehouden met een aantal onderlinge
overleggen met de betrokken diensten en afdelingen en de afdeling Inkoop van het IDC.

Een Europese openbare aanbesteding 0.b.v. EMVT heeft een doorlooptijd van publicatie tot aan start
van de opdracht (start uitvoering), van 145 kalenderdagen. De doorlooptijd dient nog bij IDC
Inkoop geverifieerd te worden.

Voor de aanbestedingsprocedure worden de volgende werkzaamheden voorzien:
Bestuderen 3 bestekken van TenderNed

Overleg IDC inkoop procedure en termijnen

Opstellen eerste uitgangspunten bestek en mogelijke EMVI-criteria
Samenwerking en overleg IbDH/Stedelijke Installaties

Samenwerking en overleg beheerders OVL

Opstellen bestek inclusief EMVI-criteria

Opstarten aanbestedingsprocedure

Verzorgen Nota van Inlichtingen

Deelname beoordelingsteam inschrijvingen en EMVI-criteria.

e Al D

Overige aandachtspunten
Vanuit de memo van 10-4-2015 blijven de onderstaande aandachtspunten van kracht.
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Vanwege de complexiteit ten gevolge van het plaatsen van de slimme meter wordt geadviseerd om
de realisatie in nauwe samenwerking met alle betrokkenen te realiseren, te weten:

e OVL: de aanpassingen in het registratiesysteem, de beheerders i.v.m. codrdinatie plaatsen
slimme meters en de afwikkeling van facturatie.

Stedin netbeheer: v.w.b. verwerking van gegevens naar een bemeterde situatie.

De meetverantwoordelijke n.a.v. de aanbesteding.

De perceelaannemers: v.w.b. afstemming plaatsing.

De energieleverancier (GDF SUEZ): v.w.b. de wijziging van facturatie.

IbDH: v.w.b. het opnemen van de aansluitingen in het dataportal.

Onderzoek in hoeverre het bemeterde deel van het net als basis kan dienen voor het verbruik
van het onbemeterde net.
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